

AVENANT N°1

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Communauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire
18 rue de Vouroux – 03150 VARENNES SUR ALLIER

OPÉRATION : Aménagement d'une micro-crèche dans l'ancien bâtiment de la communauté de communes – 5 Parc le Plessis – 03130 LE DONJON

LOT N° 04 SOLS COLLES

ENTREPRISE SARL Stéphane LEPAGE
9 rue de l'Arsenal
03400 YZEURE

AVENANT N°1 au Marché approuvé le 8 Août 2024 et notifié le 8 Août 2024 afférant aux changements des prestations demandées par le maître de l'ouvrage concernant l'aménagement d'une micro-crèche à Le Donjon.

DESCRIPTION DES TRAVAUX NON EFFECTUES suite aux changements des prestations :

- 4.3.2 Plinthes soudées Suppression de 109.13 ml remplacées par des plinthes en médium

	HT	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL:	19 033,32	22 839,98
MONTANT DE L'AVENANT N° 1	-3 055,64	-3 666,77
LES TRAVAUX AINSI TRAITÉS À L'ENTREPRISE S'ÉLÈVENT À :	15 977,68	19 173,22

le maître de l'ouvrage,
à Varennes sur Allier
le

l'architecte,
à Charlieu
le 13/11/2024

l'entreprise,
à Yzeure
le

